

06.09.2024

Liebes Schulteam,
liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

wie ihr wisst, haben wir mit großer Vorfreude auf die Fertigstellung des neuen Schulgebäudes zum Ende dieses Jahres hingearbeitet. Leider müssen wir euch mitteilen, dass sich der Umzug in das neue Gebäude aufgrund unvorhergesehener Umstände verzögern wird.

Die Beauftragung weiterer Gewerke nach den erfolgten öffentlichen Ausschreibungen sowie zwingend notwendig gewordene Nachträge im Bauablauf haben zu weiteren Baukostensteigerungen geführt, so dass wir mit voraussichtlich 1,4 Millionen Euro höheren Baukosten rechnen müssen als geplant.

Wir sind daher gezwungen, die für die Ausstattung vorgesehenen Gelder für die Fertigstellung des Gebäudes zu verwenden. Um dieses Defizit zu decken, haben wir bereits weitere Fördermittel beantragt. Diese Mittel werden jedoch frühestens ab Mitte Februar zugesagt, bzw. zur Verfügung stehen. Unsere interne Beratung im Bauteam über diese Verzögerung hat ergeben, dass der Umzug sich um vier bis fünf Monate verschiebt und dann sukzessive erfolgen wird.

Wir versichern euch, dass wir intensiv daran arbeiten, um den Schulbetrieb so schnell wie möglich im neuen Schulgebäude aufnehmen zu können und werden euch regelmäßig über den Fortschritt informieren. Für Fragen und Anliegen stehen wir jederzeit zur Verfügung.

Danke für eure Geduld und euer Verständnis!

Herzliche Grüße

Birgit