

Protokoll Elternratssitzung 01.12.2021 (18:30 – 20:15 Uhr)

TOP 1: Baustand-Report

- Im Frühling 2020 gab es einen Gesellschafterbeschluss, in dem Leitlinien für das pädagogische Arbeiten festgelegt worden sind
- Danach ist ein Change Prozess in Gang gesetzt worden
- Der Plan sah vor, dass bis Ende 2023 die Oberstufe ins neue Gebäude einziehen sollte
- Im September 2019 wurde der Prototyp Geografie entwickelt
- Im Mai 2020 wurde das Raumkonzept für eine offene Lernlandschaft mit Pädagogen und unter Leitung von Peter Otto erstellt
- Im Juli 2020 erfolgte die Übergabe des Raumkonzeptes an die Architekten und es wurde mit der Vorentwurfsplanung des Schulgebäudes A begonnen
- Im August 2020 wurde mit der Entwurfsplanung für das Gebäude begonnen
- Im September 2020 wurden die Fachplanungen (Statik, Brandschutz, Fenster...) begonnen und die Baustelle eingerichtet
- Ebenfalls im September 2020 wurde der Prototyp Geografie fertiggestellt und übergeben und mit der Auswertung und Weiterentwicklung begonnen
- Darüber hinaus begann man mit der Entwicklung des Prototypen Mathematik
- Im Oktober 2020 wurde mit den Demontearbeiten am Schulgebäude A begonnen
- Im April 2021 wurde der Bauantrag eingereicht mit Plänen im Maßstab 1:100 und die Ausführungsarbeiten wurden begonnen
- Im Mai 2020 wurde das Schulgebäude mit dem Schwerpunkt Innenraum präsentiert und es erfolgte die weiterführende Validation durch Jugendliche und Pädagogen
- Im September 2021 wurde der Prototyp Mathematik fertiggestellt und übergeben und mit der Validierung und Reflexion begonnen.
- Es wurde mit der Prototypenentwicklung für Teeküche und Nischen begonnen
- Im November 2021 erfolgte die europaweite Ausschreibung der Freianlagenplanung
- Nun wurde mit der Gesamtkonzeption der Freianlagen begonnen, Prototypen für Nebenräume und Nischen erarbeitet und es erfolgte letzte Detailabsprachen
- Im Dezember 2021 wird die Genehmigung des Bauantrages und ein Vorentwurf für das Schulgelände durch Landschaftsarchitekten auf Basis der Umfrageergebnisse innerhalb der Klassenstufen 5-7, 8-10 und 11-13 und der Pädagogen
- Im Januar 2022 wird der Entwurf für die Freianlagenplanung um das neue Schulgebäude A durch Landschaftsarchitekten erwartet
- Danach erfolgt die Freigabe der Freianlagenplanung
- Im Februar 2022 wird mit dem Abbruch des 3. OG und der Verbinder begonnen, die Baustelle mit Zufahrt über die Kastanienstraße eingerichtet
- Im April 2022 ist der Baubeginn geplant
- Der nächste Baustellen-Report erfolgt im Februar 2022 mit einem Rückblick was war, einen Überblick über die Umsetzung der Innenraumgestaltung im neuen Schulgebäude A und der Vorstellung der Gesamtkonzeption für das Schulgelände
- Die heutige Präsentation wird voraussichtlich Ende der Woche im geschlossenen Bereich allen Eltern zur Verfügung gestellt
- Die Verwaltung schickt dazu einen Link an die Elternvertreter, die diesen dann an ihre Eltern weiterleiten
- Eine Vorstellung des Baustellen-Reports erfolgt auch im offenen Format für alle Eltern
- Auf der Homepage wird das Bautagebuch wieder aufleben
- Manche Ausschreibungen laufen sehr gut, manche aber eher schwierig
- Dann kommt die Verwaltung auf uns Eltern mit der Bitte zu, die Informationen zu den Ausschreibungen im Freundes- und Bekanntenkreis weiterzuleiten
- In den neuen Räumlichkeiten soll ein Gefühl von Gemütlichkeit und Geborgenheit aufkommen, da die Jugendlichen mit unter dort 8 Stunden des Tages verbringen
- Alle Klassen und Lerngruppen können in das neue Schulgebäude A einziehen auf Grund des neuen Raumkonzeptes

- Eltern und Jugendliche werden nach Fertigstellung zum Tag der offenen Tür eingeladen, um das Gebäude erkunden zu können und gemeinsam die Fertigstellung zu feiern

TOP 2: Mailverkehr zwischen Schule und Eltern

- Einige Eltern erhalten nicht alle Mails von der Schule
- Die Schule hat keinen Einfluss auf den Mailverkehr
- Sie kann nur darauf reagieren, wenn Fehlermeldungen kommen, wenn das Mailpostfach voll ist oder die Mailadresse nicht existiert
- Diese Eltern bitten:
 - Im SPAM-Ordner nachschauen: Regel hinterlegen, dass alle Mails der Neuen Schule Magdeburg gGmbH durchgehen sollen
 - Prüfen, ob gar keine Mails ankommen: Mailadresse prüfen, ob die richtige bei der Schule hinterlegt ist
 - Prüfen, ob nur Mails mit Anhängen im pdf- oder Word-Format oder einer Zip-Datei nicht ankommen

TOP 3: Lernpaten

- Ist an sich eine gute Sache
- Schwierig wird es aber dann, wenn der Lernpate krank ist oder nicht richtig mitschreibt
- Dann können die Fachlehrer hinzugezogen werden

TOP 4: Frühstückspause

- Der Schülerrat hat die Winterpausenregelung beantragt und diese wird ab 08.12.2021 umgesetzt
- Vorab sind noch einige organisatorische Dinge zu klären

TOP 5: schulfreie Tage

- Im offenen Bereich der Homepage ist der Veranstaltungskalender zu finden
- Die Entwicklungsgespräche können zeitlich nicht nach der Schule stattfinden auf Grund der Arbeitszeitbestimmungen
- Beim Veranstaltungskalender bitte einen Hinweis aufnehmen, an welchen Tagen keine Schul- und keine Hortbetreuung stattfinden

TOP 6: Weihnachtsprojektwoche

- Der Weihnachtsmarkt musste coronabedingt abgesagt werden
- Es könnte eine virtuelle Variante geben
- Dies wird gerade geprüft und falls dies umsetzbar ist, erfolgt eine Information an die Eltern
- Die Weihnachtsprojektwoche findet in der letzten Schulwoche statt

TOP 7: nächster Termin:

- 02.02.2022 um 19:00 Uhr (in der Mensa)